
  

  
 

 

MINUTA Prot. n.735…. 
  

Determinazione n. 70 del 16/05/2023  

 

Oggetto: Lavori di “Restauro e risanamento conservativo dell’Ex Casello di Parco dei Monaci” nel Comune di 

Matera. – Liquidazione fattura per ordine di servizio n. 2. 

 

L’Istruttore  Il Direttore 

 Dott.ssa Giuseppina Cipolla   Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................       

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale   - L….................................. 

Disponibilità Attuale  - L….................................. 

       IL CONTABILE 

 ….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…................................................ 

 

 

 

  



  

IL DIRETTORE 

Premesso che con deliberazione di C.D. n° 32 del 15/11/2019, è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro 

economico, redatto dall’arch. Giancarlo Caricati, dell’importo di € 380.000,00, di cui € 274.805,94 per lavori a base d’asta 

comprensivi di € 17.823,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 105.194,47 per somme a disposizione 

dell’Amm.ne, secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO 

 Importi € 

A - LAVORI (nota 1)   

1) Lavori a misura  € 256 982,23  

2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  € 17 823,71  

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)  € 274 805,94  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura   € 10 000,00  

2) Allacciamenti ai pubblici servizi  € 4 000,00  

3) Imprevisti  € 2 803,00  

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (part. 41)   

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)   

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e 
installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020    

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice    

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:    

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali 
(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del 
DPR n. 207/2010   

b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi  € 33 000,00  

c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori   

d) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  € 4 396,90  

e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  € 7 500,00  

f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici)  € 2 000,00  

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  € 10 317,32  

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)  € 57 214,21  

9) I.V.A. sui lavori   € 27 480,59  

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  € 3 696,66  

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   €  -  

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)  € 105 194,47  

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE   

1) Forniture   

2) Servizi   

3) I.V.A.   €  -  

Totale “Forniture e servizi” (somma da 1 a 3)  €  -  

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  € 380 000,41  

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) Arrotondato  € 380 000,00  

 

Che i lavori sono stati finanziati con fondi di bilancio 2019 dell’Ente Parco della Murgia Materana; 

Che esperita la procedura negoziata nella seduta del 21/01/2020, con Determinazione n. 64 del 123/08/2020 è stato 

approvato il relativo verbale, aggiudicando in via definitiva, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, l'appalto 

dei lavori in oggetto alla Impresa “ITALRESTAURA SNC” con sede legale in Salandra (MT) al vico II° Piave n. 4, verso 



  

corrispettivo complessivo di Euro 189.958,12 così distinto: a) - Euro 172.134,41 per lavori a misura al netto del ribasso, 

offerto ed accettato, del 33,017 percento sull'importo a base d'asta di euro 256.982,23; b) - Euro 17.823,71 per oneri di 

sicurezza (non soggetti a ribasso), nonché sono stati definiti i termini contrattuali per l’affidamento dei lavori, ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Che il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 05/10/2020 al n. di rep. 2; 

Che in data 30/09/2021 con Determina n. 123 del 30/09/2021 è stata approvata apposita variante ai sensi dell’art. 149 c. 

2 del D.lgs n. 50/2016, a causa della necessità di opere aggiuntive di consolidamento rispetto al progetto approvato; 

Che a seguito di detta variante il quadro economico rimodulato, confermando l’importo complessivo di progetto, risultava 

il seguente: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 

 Importi € 

A - LAVORI    

1) Lavori a misura  € 321 378,85  

2) A detrarre il ribasso d'asta del 33,017% -€ 106 109,65  

Importo dei lavori a base di gara (1+2)   

3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  € 21 077,80  

TOTALE LAVORI (1+2+3)  € 236 347,00  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura   € -  

2) Allacciamenti ai pubblici servizi  € 4 000,00  

3) Imprevisti  € -  

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (part. 41)   

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)   

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e 
installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020    

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice    

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:    

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali 
(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del 
DPR n. 207/2010   

b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi  € 39 650,00  

c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori   

d) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  € 4 396,90  

e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  € 7 500,00  

f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici)  € 2 000,00  

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  € 11 780,32  

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)  € 65 327,21  

9) I.V.A. sui lavori   € 23 634,70  

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  € 880,00  

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   € -  

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)  € 93 841,91  

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE   

1) Forniture  € 25 000,00  

2) Servizi   

3) I.V.A.   € 5 500,00  

Totale “Forniture e servizi” (somma da 1 a 3)  € 30 500,00  



  

D – ECONOMIE   

Totale Economie  € 19 311,09  

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)  € 380 000,00  

 

Che in data 03/12/2021 e in data 16/05/2022 con nota prot. n. 1977 e n. 926, l’appaltatore ha presentato all’Ente un’istanza 

per conseguire la revisione contrattuale afferente l’aumento dei prezzi intervenuto rispetto alla data di presentazione 

dell’offerta; 

Che per poter procedere al pagamento all’appaltatore della revisione contrattuale afferente l’aumento dei prezzi è stato 

necessario rimodulare il Quadro Economico dell’intervento; 

Che, pertanto, il quadro economico rimodulato risultava essere il seguente: 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CASELLO FERROVIARIO DI PARCO DEI MONACI 
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 

A - LAVORI  Importi € 

1) Lavori a misura  € 321.378,85  

2) A detrarre il ribasso d'asta del 33,017% -€ 106.109,65  

3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  € 21.077,80  

4) Importo per revisione prezzi (ai sensi dell’art. 1 – septies comma 4 del D.L. n.106 del 23/07/2021 e 
art. 26 del D.L. n. 50/2022) 10.742,05 

TOTALE LAVORI (1+2+3+4)  € 247.089,05  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura   € 3.000,00 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi  € 1.000,00  

3) Imprevisti  € 15.436,30  

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (part. 41)   

5) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e 
installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020    

6) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice    

7) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:    

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 
accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010   

b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi  € 32.000,00  

c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori   

d) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  € 4.396,90  

e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione  € 7.800,00  

f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici)  € 1.500,00  

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  € 330,00  

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)  € 46.026,90 

8) I.V.A. sui lavori   € 24.708,90  

9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  € 4.281,93 

10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   € -  

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 10)  € 94.481,03 

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE   



  

1) Forniture  € 31.500,00  

2) Servizi   

3) I.V.A.   € 6.930,00  

Totale “Forniture e servizi” (somma da 1 a 3)  € 38.430,00  

D – ECONOMIE   

Totale Economie   

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)  € 380.000,07  

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO ARROTONDATO € 380.000,00 

 

Che per consentire il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto di climatizzazione, si rendeva necessario realizzare 

un cassonetto metallico di protezione della pompa di calore, ubicata nell'area esterna di pertinenza del Casello; 

Che tale fornitura non era compresa nelle opere date in appalto; 

Che in data 10/05/2022 il Direttore dei Lavori Arch. Giancarlo Caricati con ordine di servizio n. 2 ordinava alla Ditta 

appaltatrice ITALRESTAURA SNC di fornire e mettere in opera il suddetto cassonetto metallico dopo aver acquisito il 

preventivo della Ditta Ciani Rocco del 22/04/2022 per un importo di € 3.000,00 più IVA come per legge; 

Che detta lavorazione trova disponibilità alla voce B1) 1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, 

ivi inclusi i rimborsi previa fattura, del quadro economico rimodulato approvato con determina n. 46 del 23/03/2023; 

Vista la fattura elettronica n. 21/01 del 30/12/2022 trasmessa dall’impresa ITALRESTAURA SNC, p. Iva 00612200774 

a questo Ente attraverso la specifica piattaforma on-line di € 3.000,00 oltre IVA 10% di € 300,00 come per legge che 

riporta la dicitura in oggetto: Lavori di restauro e risanamento conservativo dell Ex Casello di Parco dei Monaci Fattura 

relativa all'ordine di servizio n. 02 del 10/05/2022 CIG 816035277F CUP C15D19000250005; 

Considerato che la somma totale di € 3.300,00 risulta già impegnata sul Cap. U00921 (Opere di restauro e 

riqualificazione beni ambientali, chiese e complessi rupestri, edifici storici e di utilità ai fini gestionali del bilancio di 

previsione 2023 G.R.  

Viste le Leggi Regionali n. 11/90, 2/98, 28/94;  

Visto lo Statuto dell’Ente Parco;  

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

  

Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di:  

1. Liquidare la Fattura elettronica n. 21/01 del 30/12/2022 trasmessa dall’impresa ITALRESTAURA SNC per “Lavori 

di restauro e risanamento conservativo dell Ex Casello di Parco dei Monaci, Fattura relativa all'ordine di servizio n. 02 

del 10/05/2022 CIG 816035277F CUP C15D19000250005”, per una somma di € 3.000,00 oltre IVA 10% di € 300,00 

come per legge;  

2. Di Dare atto che la somma totale di € 3.300,00 risulta già impegnata sul Cap. U00921 (Opere di restauro e 

riqualificazione beni ambientali, chiese e complessi rupestri, edifici storici e di utilità ai fini gestionali del bilancio di 

previsione 2023 G.R.  

3. Di Dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;  

4. Di Inviare copia al Presidente dell’Ente. 

 

 

Il Direttore 

 Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

  



  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno ________________________  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Matera, li 

Il Messo Notificatore 

 --------------------------- 

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e pubblicata 

all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal _______ , non è stata prodotta 

alcuna opposizione. 

Matera, li ____________      Visto:  Il Direttore F.F. 

 


